

| Managementteamoverleg 5 februari 2019 | |
|--|--|
| Agendapunt ... | Werkwijze wijziging subsidie bij duurder innovaties |
| Indienende contactpersoon | Patrick Kraan, in afstemming met Jos Verbraak, Annemarie van Oss en Lotje de Haes |
| Doel agendering | Ter besluitvorming |
| Voorgesteld besluit | <p>Aan het MT-overleg wordt voorgesteld in te stemmen met de volgende werkwijze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begeleidingsteam beoordeelt of een innovatie subsidie tussentijds gewijzigd dient te worden, of dat dit bij vaststelling kan gebeuren zonder tussentijdse beoordeling; • Indicatie voor tussentijdse wijziging subsidie: <ul style="list-style-type: none"> ○ > 10% projectkosten, of > € 1 mln. ○ Wijziging van de aanpak/ project |
| Samenvatting inhoud | <p>Aanleiding Innovaties worden gesubsidieerd op basis van nacalculatie, dus werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten komen vrijwel altijd (iets) hoger of lager uit dan in de subsidiebeschikking is opgenomen. De subsidiebeschikking is echter een <u>plafond</u>. Dat betekent dat als de werkelijk gemaakte kosten <u>hoger</u> zijn dan het subsidiebedrag, dat de subsidie dan eerst gewijzigd moet worden voordat deze kan worden vastgesteld. Als de uiteindelijke koste <u>lager</u> zijn, dan is er geen probleem en kan de subsidie lager worden vastgesteld.</p> <p>Manieren voor tussentijds wijzigen De subsidie dient altijd te worden gewijzigd, voordat deze kan worden vastgesteld, en dit kan op twee manieren. Hieronder worden deze twee manier toegelicht.</p> <p>1. Aan het eind van het project het bedrag wijzigen en de subsidie vaststellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • In één subsidiebeschikking worden twee besluiten genomen. Ten eerste de wijziging van het subsidiebedrag, en ten tweede de vaststelling van het subsidiebedrag. De beheerder kan tegen beide besluiten bezwaar aantekenen. • De aanvullende subsidie kan pas worden betaald nadat het subsidiebedrag is gewijzigd, dus als het project al is afgerond. • De beheerder heeft pas zekerheid over de subsidiabiliteit van de aanvullende kosten als de uitgaven al gedaan zijn. <p>2. Tussentijds de meerkosten van de innovatie toetsen en de subsidie wijzigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijdens het project worden aanvullende kosten beoordeeld, getoetst en het subsidiebedrag gewijzigd. • Na wijziging van de subsidie kan het voorschot voor het aanvullende deel van de subsidie verleend worden. <p>Wanneer welke optie? Het ligt voor de hand om de eerste optie te hanteren voor projecten waar geen sprake is van substantiële wijziging van het subsidiebedrag (denk aan < 10% van het subsidiebedrag of < € 1</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>mln., en geen sprake van substantiële wijziging van het project / de aanpak.</p> <p>De tweede optie is meer passend voor projecten waar wel sprake is van een substantiële financiële wijziging (> € 1 mln. of > 10% van het subsidiebedrag). Of wanneer sprake is van wijziging van de aanpak van het project.</p> <p>De begeleidingsteams kunnen in overleg met de betreffende beheerder, de backoffice en eventueel het issueoverleg, bepalen welke route gekozen dient te worden in een specifiek geval.</p> |
| Afstemming | <p>Jos Verbraak Annemarie van Oss Lotje de Haes</p> |
| Financiële gevolgen | n.v.t. |
| Politiek bestuurlijke aandachtspunten | n.v.t. |
| Juridische aspecten | n.v.t. |
| Risico 's | n.v.t. |
| Communicatieve acties | Er is reeds een bericht op de community subsidieverlening geplaatst hierover. Zie bijlage. |
| Vervolgtraject | Toepassen werkwijze. |

Bijlage: bericht op community subsidieverlening

Innovatiesubsidie: plafondbedrag of nacalculatie?

Beide antwoorden zijn juist. De subsidie die aan het begin van een project wordt verleend, is een plafondbedrag. Dit bedrag wordt bepaald op basis van een raming van de activiteiten (vooralcalculatie). Op basis van de daadwerkelijke uitgaven (goedgekeurd door een accountant), wordt aan het eind van het project het definitieve subsidiebedrag vastgesteld; nacalculatie.

Als de uitgaven lager zijn, dan wordt het definitieve subsidiebedrag lager vastgesteld en vindt er verrekening plaats met het bedrag dat als voorschot is uitbetaald. Als een innovatieproject duurder wordt, dan betekent dit niet automatisch dat het subsidiebedrag hoger wordt vastgesteld. De subsidie moet daarvoor ook worden gewijzigd. Juridisch gezien kan dit gelijktijdig met de subsidievaststelling: het document met de subsidiebeschikking bevat dan meerdere besluiten. De wijziging (verhoging van het bedrag) moet nog wel aan de subsidieregeling getoetst worden.

Om zeker te weten dat je recht hebt op het geld, is het noodzakelijk om vroegtijdig (als het project duurder dreigt te worden) af te stemmen met de programmadirectie en wellicht tussentijds al een aanvraag tot aanvullende subsidie in te dienen. Het is maatwerk wat hiervoor nodig is: een brief met onderbouwing van de extra activiteiten en kosten, of een aanvullend plan van aanpak en SSK raming. Als je project aanzienlijk goedkoper wordt is dit ook nuttig vroegtijdig te melden zodat het HWBP de begroting hierop aan kan passen.

Kortom: heb je een innovatieproject dat duurder (of veel goedkoper) dreigt te worden, overleg dan zo snel mogelijk met de programmadirectie, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over de te volgen procedure.



