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Inleiding 
 
Limburg kenmerkt zich op het gebied van kabels, leidingen en waterkeringen door een complexe en 

historisch gegroeide situatie. Binnen het HWBP-dijkversterkingsprogramma van Waterschap Limburg 

moet deze situatie op 15 locaties worden aangepakt. Bijna tegelijk met dit programma is de POV 

Kabels en Leidingen (POV K&L) gestart. Het strategisch doel van de POV K&L is dat kabels en 

leidingen uit de toprisico’s van het uitvoeren van dijkversterkingsprojecten in het HWBP verdwijnen. 

Om dit doel te bereiken wordt binnen de POV K&L een achttal activiteiten uitgevoerd. Het verbinden 

van de ‘werelden’ van netbeheerders en dijkbeheerders staat hierbij centraal. Op donderdag 22 

februari 2018 zijn vanuit de POV K&L betrokken experts uit de wereld van netbeheerders uitgenodigd 

om naar Arcen  te komen om het waterschap te helpen met een viertal actuele casussen. Deze zijn 

dusdanig gekozen dat ze representatief zijn voor de grootste uitdagingen waar Waterschap Limburg 

op het gebied van kabels en leidingen voor staat. De werkwijze om casussen samen uit te werken tot 

een tastbaar resultaat past precies in de aanpak van de POV K&L. De behoefte vanuit de projecten is 

leidend, de resultaten worden gerealiseerd vanuit de acht activiteiten van de POV K&L. Na een korte 

introductie door Edward van Os (plv. programma manager) en Wout de Fijter (technisch manager) 

zijn de experts samen met deskundigen vanuit het waterschap aan de slag gegaan met deze 

casussen. Het resultaat hiervan is in dit verslag kort samengevat. 

 

Resultaat casussen 
 

Arcen (inpassing) 

  
 

In Arcen loopt de huidige waterkering zigzaggend door meerdere achtertuinen. Mede op verzoek van 

bewoners is daarom een alternatief bedacht dwars door een straat achter deze huizen. In deze straat 

liggen diverse huisaansluitingen, waartussen de nieuwe waterkering moet worden ingepast. Tijdens 

de expertsessie zijn daarom de volgende vragen gesteld: 

1. Hoe kan een waterkering in samenhang met de aanwezige kabels en leidingen op deze 

locatie technisch worden ingepast? 

2. Welke adviezen zijn er voor het verleggen van deze kabels en leidingen, gegeven de situatie 

en voorgestelde variant?  
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Resultaat: 

 Kabels en leidingen ten behoeve van de huisaansluitingen moeten dubbel worden uitgevoerd 

(gescheiden systemen met aparte voeding vanaf buiten- en binnenzijde) om het aantal 

kruisingen van de waterkering te minimaliseren. De (elektra)kasten moeten hierbij 

binnendijks komen; 

 Het pompgemaal moet naar binnendijks worden verplaatst, met aandacht voor drukriolering 

van buitendijks panden. Denk voor deze buitendijkse panden bijvoorbeeld aan:  

o op afstand bedienbare afsluiters; 

o een beperkt aantal verzamelputten van waaruit het door de waterkering kan worden 

gepompt; 

o overstorten op de Maas in geval van nood; 

 Start vroegtijdig met: overleg netbeheerders, gemeente en omgeving, gezamenlijk buiten 

kijken (waar hebben we het over) en proefsleuven (in verband met onbekendheid ligging 

kabels en leidingen en historie, zoals de oude stadsmuur); 

 Integreer ontwerp en uitvoering met als doel om overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Gebruik de onderbouw van de waterkering als functiescheiding tussen waterkering en niet-

waterkerende objecten. Kies voor een alliantie en maak in het contract expliciet afspraken 

over onder meer de samenwerking tussen de aannemer en de aannemers van de 

netbeheerders en volgordelijkheid van de werkzaamheden. 

 

Venlo-Velden (historie) 

  
 

Binnen het dijktraject Venlo-Velden ligt de dijk over een grote lengte parallel boven of direct naast 

een (riool)transportleiding van WBL. De waterkering is hier na de hoogwaters van ’93 en ’95 in één 

jaar tijd als tijdelijke noodkade bovenop de bestaande leidingen gelegd. Dit is een ongewenste 

situatie die vaker voorkomt in Limburg, daarom zijn de volgende vragen gesteld: 

1. Dient deze leiding als een buitenleiding te worden beschouwd in het kader van de NKL99? Zo 

ja, is deze uitspraak vanuit de historische context in Limburg op meerdere vergelijkbare 

situaties (meer generiek) van toepassing? 

2. Wat is vanuit planologisch en toekomstbestendig oogpunt de beste (nieuwe) ligging voor 

deze leiding? 

3. Hoe kan in vergelijkbare situaties het beste vooruit worden gepland? 
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Resultaat: 

 De aanwezige experts hebben alle aspecten van de eerste vraag van diverse kanten bekeken 

en bediscussieerd. Kern van deze discussie is dat het toepassen van de NKL1999 in Limburg 

grijs gebied is. Volgens de werkwijze van de NKL valt deze leiding niet in de categorie 

buitenleiding. Vanuit de historisch gegroeide situatie kan beargumenteerd worden dat dit 

wel zo is. Het resultaat van de discussie is de aanbeveling om deze en leidingen in een 

vergelijkbare historische situatie generiek als buitenleiding te beschouwen. De belangrijkste 

redenen hiervoor zijn: 

o De leiding lag er al voordat de dijk er via een Noodwet bovenop is gelegd; 

o Als de NKL1999 op het moment van aanleg van toepassing was geweest, dan zouden 

destijds de kabels en leidingen als buitenleidingen zijn beschouwd; 

o De leiding is nooit ontworpen of getoetst aan de normen die gelden voor 

waterkeringen;  

o Er is nooit specifieke vergunning verleend op basis waarvan een compensatieverzoek 

door de netbeheerder heeft kunnen plaatsvinden. Netbeheerders konden ook niet 

voorzien dat, na de hoogwaters, deze zones als waterkering aangewezen zouden 

worden; 

 Kijk of het mogelijk is om op deze en vergelijkbare locaties een zone te reserveren voor de 

toekomstige ligging van netwerken. Los van de juridische (on)mogelijkheden geeft een zone 

aanleiding tot gesprek. Behoud van een zone voor toekomstige situaties vraagt om een 

duidelijke visie en standvastigheid van belanghebbenden; 

 Waar er geen ruimte is voor een ligging buiten de veiligheidszone kan tegen de dijk ruimte 

worden gecreëerd door middel van folie tegen de dijk, aangevuld met bijv. klei. De grootte 

van een erosiekrater blijft hierdoor richting de dijk beperkt, waardoor de standzekerheid van 

de dijk te allen tijde blijft gebord. Deze oplossing moet met de beheerder worden besproken, 

waarbij afspraken duidelijk worden vastgelegd. Daarnaast kan een gestuurde boring een 

oplossing bieden. 
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Belfeld (particulieren) 

  
 

In Belfeld liggen een drietal woningen met kabels en leidingen direct naast, in of door de 

waterkering. Gezamenlijk zijn de volgende vragen besproken: 

1. Wat zijn belangrijke ingrediënten om met particulieren tot een nieuw tracé te komen? 

2. Hoe kan een waterschap het beste omgaan met deze en vergelijkbare initiatieven die zich 

vroegtijdig aandienen? 

3. Hoe kan een waterschap zich het beste voorbereiden op vergelijkbare situaties?  

  

Resultaat: 

 Kies voor een gezamenlijke ligging voorlangs de huizen, zo dicht mogelijk tegen de 

waterkering. Anders wordt het vanwege de benodigde aansluitingen nodeloos ingewikkeld. 

Voor de waterleiding is als tip een oplossing met een lek-detectie leiding gegeven, zoals deze 

bij Waterschap Rivierenland is toegepast;  

 Sluit hiervoor één keer een overeenkomst met de grondeigenaren. Leg hierin afspraken vast 

over onder andere beheer en onderhoud en het vrijhouden van het tracé; 

 Schuif het probleem niet door naar de aannemer als er geen alternatief is door openbare 

grond. Pak in deze situaties het proces vanuit het waterschap op. 
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Wessem (cruciale leidingen) 

 
 

Ten noorden van Wessem, parallel langs de A2, liggen meerdere Gasunie leidingen en één PPS 

leiding. Op deze locatie moet een nieuwe aansluiting worden gezocht op de hoge grond. Een 

mogelijkheid is om de A2 op te waarderen tot waterkeringen, bij andere alternatieven komt er een 

nieuwe waterkering parallel langs de A2. Vragen die aan de experts zijn gesteld: 

1. Wat is het beste alternatief om aan te sluiten op hoge grond? 

2. Wat is er in vergelijkbare situaties vooraf mogelijk om de dijkversterking met minder 

belemmeringen te kunnen uitvoeren? 

 

Resultaat: 

 Voorkom zoveel als mogelijk een parallelle ligging vlakbij deze leidingen of een kruising; 

 De ingetekende variant vlak langs de Maas aan de oostkant is niet mogelijk vanwege de 

diepe ligging van de leidingen; 

 Deze leidingen zijn bepalend voor de te kiezen variant. Vanuit de leidingen gezien heeft het 

de voorkeur om de A2 als waterkering te gebruiken. Voor de kruisende leidingen kunnen 

indien nodig als erosiescherm, damwanden in de middenberm van de snelweg worden 

geplaatst; 

 Bij het realiseren van een nieuw grondlichaam (dijk) bovenop de bestaande leidingen kan er 

ook gedacht worden aan een zeer brede dijk. Bij eventueel falen van de leiding moet dan 

voldoende restprofiel overblijven. Aandachtspunt is de extra belasting op de leidingen; 

 Ga vroegtijdig in overleg met zowel Rijkswaterstaat als de twee belangrijkste netbeheerders; 

 Ga na of de leidingen in het verleden al zijn beoordeeld (in verband met ligging onder en vlak 

naast de snelweg, waarop ook de NEN normering van toepassingen is). 
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Vervolg 
 
Vanuit de POV K&L is gevraagd om in een later stadium terug te koppelen hoe het resultaat van deze 

sessie is geland in de projecten en welke bijdrage (winst) dit heeft opgeleverd. Daarnaast is vanuit de 

POV K&L het aanbod gedaan om samen een vervolgsessie te organiseren en aanvullende input te 

leveren met een verdere verdiepingsslag. Met name voor Arcen en Wessem ziet de POV K&L een 

kansrijk vervolg. Deze expertsessie heeft in ieder geval al een mooie bijdrage geleverd aan een aantal 

concrete casussen van het waterschap. 


