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waardevollerbeheersbaarder samenduurzamer

Toepassing
in de projecten

Onderzoeksresultaten uit fase 1
Techniek Contractueel Financieel Duurzaamheid

Gebieds-
poten�eel

Conclusies van fase 1 Proces: scope dijkversterkingsproject
Van enkelvoudige opgave ...
(huidige prak�jk)

... naar dubbeldoelstelling
(opgaven combineren)

Op�maal

DGG wordt 
makkelijker bij:

• maatwerk-
ontwerpen met 
afwijkende grond 
i.p.v. standaard klei 

• gebruik van 
func�onele 
eigenschappen 
i.p.v. standaard 
materiaalkeuring

DGG gebeurt  
sneller indien:

• goede afspraken 
tussen overheden 
onderling

• meer vrijheid in 
planning, ontwerp 
en uitvoering

• meer uitdagen
van bouwers

• meer belonen DGG

DGG is goedkoper 
door:

• toepassing van 
afwijkende, 
goedkopere grond 

• uitsparen afvoer/
stortkosten bij 
combina�e met 
andere opgaven 
(dubbeldoelstelling)

DGG is duurzamer 
door:

• reduc�e transport 
en daarmee uitstoot 
broeikasgassen

• circulair gebruik 
grond

• meerwaarde ruim-
telijke kwaliteit 

Strenge eisen leiden tot grond 
van ver
Afwijkende grond is
goedkoper

Van ontwerpen met standaardklei ...
(huidige prak�jk)

... naar ontwerpen met afwijkende grond
(technisch comfort bieden)

Komt slechts beperkt voor

Match is makkelijker te vinden, 
meer km’s dijk mogelijk

DGG hee� 
poten�e door:

• voldoende kansen 
op combineren 
met andere 
gebiedsopgaven

• actueel overzicht 
om in budget/
planning rekening 
mee te kunnen 
houden

Vervolgstappen voor fase 2
Techniek (75% van onze inzet) Proces (25% van onze inzet)

Nieuwe kennis/oplossingen ontwikkelen, zodat extra kosten 
voor duurzaamheid omlaag kunnen. Dit kan via maatwerk:

• Stap bij ontwerp over van standaard grondklassen naar
func�onele eigenschappen en eisen

• Onderzoek de effecten van grondverbetering
• Maak een overzicht van beschikbare en benodigde kennis
• Pas hulpmiddelen toe, zoals afdich�ngen 

Contractueel: zorg voor voldoende 
comfort bij gebruik gebiedseigen grond
Financieel: deel winst en risico’s met 
meegekoppelde programma’s
Duurzaamheid: onderzoek beprijzen van 
uitstoot, circulariteit en kwaliteit ruimte
Gebiedspoten�eel: maak actueel
overzicht van opgaves in rivierengebied

S�muleer onder-
nemerschap

Stem af met
andere actoren

Welke stap zet jouw
project met DGG?

Samenva�ng resultaten POV DGG fase 1

S�muleren van het gebruik 
van zoveel mogelijk 
gebiedseigen grond binnen 
dijkversterkingsprojecten

Elk project dat gebiedseigen 
grond toepast draagt bij aan 
kennisontwikkeling en
vertrouwen en zet daarmee 
een stap van uitzondering 
naar standaard prak�jk

Beperkte winst mogelijkAanzienlijke winst mogelijkHier ze�en we voor 75% op in
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