
           Voortgang 2022

Nog geen inschatting of een fictieve inschatting

1627 196 814 490 342

Voortgang veiligheid primaire keringen in km

Goedgekeurd

Geen opgave en gerealiseerd 1823 KM

Prognose scope programma 1500 KM

Scope programma incl onzekerheid 1842 KM

gerealiseerd Nog te 
programeren

Geprogrammeerd mogelijk te 
vervallen

Alle primaire keringen 3469 KM
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     Lange termijn ontwikkeling
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KM gerealiseerd en te realiseren tot 2050

2020

Huidige 
programmering
tot 2035

Gerealiseerd 2014‐
2020
196km

Productieafspraak
1500 KM
o.b.v. ambitie 50 km/j

Huidige prognose
1842 KM
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Programmabudget tot 2050

2020

Budget op basis van 
huidige afspraak 13,7 mld 
(Deltaprogramma)

Prognose benodigde 

middelen 15 mld2660

2022  2035 2050
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