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Agendapunt ... Werkwijze wijziging subsidie bij duurdere innovaties
Indienende Patrick Kraan, in afstemming met Jos Verbraak, Annnemarie van Oss
contactpersoon en Lotje de Haes

Doel agendering Ter besluitvorming

Voorgesteld besluit Aan het MT-overleg wordt voorgesteld in te stemmen met de

volgende werkwijze:

e Begeleidingsteam beoordeelt of een innovatie subsidie
tussentijds gewijzigd dient te worden, of dat dit bij
vaststelling kan gebeuren zonder tussentijdse beoordeling;

e Indicatie voor tussentijdse wijziging subsidie:

o > 10% projectkosten, of > € 1 min.
o Wijziging van de aanpak/ project

Samenvatting inhoud Aanleiding

Innovaties worden gesubsidieerd op basis van nacalculatie, dus
werkelijk gemaakte kosten. Deze kosten komen vrijwel altijd (iets)
hoger of lager uit dan in de subsidiebeschikking is opgenomen. De
subsidiebeschikking is echter een plafond. Dat betekent dat als de
werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan het subsidiebedrag, dat de
subsidie dan eerst gewijzigd moet worden voordat deze kan worden
vastgesteld. Als de uiteindelijke koste lager zijn, dan is er geen
probleem en kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Manieren voor tussentijds wijzigen

De subsidie dient altijd te worden gewijzigd, voordat deze kan
worden vastgesteld, en dit kan op twee manieren. Hieronder worden
deze twee manier toegelicht.

1. Aan het eind van het project het bedrag wijzigen en de
subsidie vaststellen
e In één subsidiebeschikking worden twee besluiten genomen.
Ten eerste de wijziging van het subsidiebedrag, en ten
tweede de vaststelling van het subsidiebedrag. De beheerder
kan tegen beide besluiten bezwaar aantekenen.
e De aanvullende subsidie kan pas worden betaald nadat het
subsidiebedrag is gewijzigd, dus als het project al is afgerond.
e De beheerder heeft pas zekerheid over de subsidiabiliteit van
de aanvullende kosten als de uitgaven al gedaan zijn.

2. Tussentijds de meerkosten van de innovatie toetsen en de
subsidie wijzigen
e Tijdens het project worden aanvullende kosten beoordeeld,
getoetst en het subsidiebedrag gewijzigd.
e Na wijziging van de subsidie kan het voorschot voor het
aanvullende deel van de subsidie verleend worden.

Wanneer welke optie?

Het ligt voor de hand om de eerste optie te hanteren voor projecten
waar geen sprake is van substantiéle wijziging van het
subsidiebedrag (denk aan < 10% van het subsidiebedrag of < € 1




min., en geen sprake van substantiéle wijziging van het project / de
aanpak.

De tweede optie is meer passend voor projecten waar wel sprake is
van een substantiéle financiéle wijziging (> € 1 min. of > 10% van
het subsidiebedrag). Of wanneer sprake is van wijziging van de
aanpak van het project.

De begeleidingsteams kunnen in overleg met de betreffende
beheerder, de backoffice en eventueel het issueoverleg, bepalen
welke route gekozen dient te worden in een specifiek geval.

Afstemming

Jos Verbraak
Annemarie van Oss
Lotje de Haes

Financiéle gevolgen n.v.t.
Politiek bestuurlijke n.v.t.
aandachtspunten

Juridische aspecten n.v.t.
Risico ‘s n.v.t.

Communicatieve acties

Er is reeds een bericht op de community subsidieverlening geplaatst
hierover. Zie bijlage.

Vervolgtraject

Toepassen werkwijze.




Bijlage: bericht op community subsidieverlening

Innovatiesubsidie: plafondbedrag of nacalculatie?

Beide antwoorden zijn juist. De subsidie die aan het begin van een project wordt verleend, is een
plafondbedrag. Dit bedrag wordt bepaald op basis van een raming van de activiteiten
(voorcalculatie). Op basis van de daadwerkelijke uitgaven (goedgekeurd door een accountant), wordt
aan het eind van het project het definitieve subsidiebedrag vastgesteld; nacalculatie.

Als de uitgaven lager zijn, dan wordt het definitieve subsidiebedrag lager vastgesteld en vindt er
verrekening plaats met het bedrag dat als voorschot is uitbetaald. Als een innovatieproject duurder
wordt, dan betekent dit niet automatisch dat het subsidiebedrag hoger wordt vastgesteld. De
subsidie moet daarvoor ook worden gewijzigd. Juridisch gezien kan dit gelijktijdig met de
subsidievaststelling: het document met de subsidiebeschikking bevat dan meerdere besluiten. De
wijziging (verhoging van het bedrag) moet nog wel aan de subsidieregeling getoetst worden.

Om zeker te weten dat je recht hebt op het geld, is het noodzakelijk om vroegtijdig (als het project
duurder dreigt te worden) af te stemmen met de programmadirectie en wellicht tussentijds al een
aanvraag tot aanvullende subsidie in te dienen. Het is maatwerk wat hiervoor nodig is: een brief met
onderbouwing van de extra activiteiten en kosten, of een aanvullend plan van aanpak en SSK raming.
Als je project aanzienlijk goedkoper wordt is dit ook nuttig vroegtijdig te melden zodat het HWBP de
begroting hierop aan kan passen.

Kortom: heb je een innovatieproject dat duurder (of veel goedkoper) dreigt te worden, overleg dan
zo snel mogelijk met de programmadirectie, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over de te
volgen procedure.
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