
ID Taak naam Duur Start Eind Voorafgaande
taken

Opvolgende
taken

1 Belangrijkste mijlpalen 1800 d 1-1-16 25-11-22 
2 Verkenning 430 d 1-1-16 25-8-17 
3 MP1: Begin verkenning (indienen documenten ter toetsing HWBP) 0 d 1-1-16 1-1-16 18
4 MP2: Einde verkenning (vaststelling VKA door AB beheerder) 0 d 25-8-17 25-8-17 49
5 Planuitwerking 520 d 25-8-17 23-8-19
6 MP3: Begin planuitwerking (indienen documenten ter toetsing HWBP) 0 d 25-8-17 25-8-17 57
7 MP4: Einde planuitwerking (Projectplan goedgekeurd door provincie) 0 d 23-8-19 23-8-19 77
8 Realisatie 810 d 18-10-19 25-11-22
9 MP5: Begin realisatie (start publicatie aanbesteding) 0 d 18-10-19 18-10-19 119
10 MP6: Gunning realisatie (Gunning contract) 0 d 1-5-20 1-5-20 121
11 MP7: Dijk velig (uitvoering technisch gereed) 0 d 25-11-22 25-11-22 142
12 MP8: Einde realisatie (overdracht van ON aan beheerder, start beheerfase) 0 d 25-11-22 25-11-22 142 150
13 Verkenningsfase 560 d 3-8-15 22-9-17

14 Beschikkingsaanvraag HWBP verkenning 130 d 3-8-15 29-1-16
15 Start verkenningsfase 0 d 3-8-15 3-8-15 16
16 Inrichten team en organisatie (incl. PSU) 20 d 3-8-15 28-8-15 15 17;32;33
17 Opstellen documenten tbv verkenning 90 d 31-8-15 1-1-16 16 18;22BE-20 d 
18 Indienen documenten ter toetsing HWBP 0 d 1-1-16 1-1-16 17 19;3
19 Toetsen en subsidiebeschikking verkenning 20 d 4-1-16 29-1-16 18 24;20
20 Subsidiebeschikking verkenning 0 d 29-1-16 29-1-16 19 23;45;44
21 Technische uitwerking tbv Voorkeursalternatief 390 d 7-12-15 2-6-17
22 Opstellen uitvraag ingenieursdiensten 10 d 7-12-15 18-12-15 17BE-20 d 23
23 Aanbesteding ingenieursdiensten 40 d 1-2-16 25-3-16 22;20 25;24
24 Gunning ingenieursdiensten 0 d 25-3-16 25-3-16 23;19 36;25
25 Uitwerken oplossingsrichtingen tot VKA 200 d 28-3-16 30-12-16 23;24;34BE-80 d26;39;29;56 
26 Optimalisatie uitwerking VKA (evt. extra alternatief) 80 d 2-1-17 21-4-17 25;36 27
27 Definitef maken stukken tbv VKA 30 d 24-4-17 2-6-17 26 51;66;47
28 Marktbenaderingsstrategie realisatie bepalen 60 d 2-1-17 24-3-17
29 Marktbenaderingsstrategie bepalen 60 d 2-1-17 24-3-17 25 30
30 Uitgewerkte marktbenaderingsstategie 0 d 24-3-17 24-3-17 29 57;51;117
31 Afstemming met omgeving 170 d 31-8-15 22-4-16
32 Stakeholder-analyse uitvoeren 50 d 31-8-15 6-11-15 16 34
33 Meekoppelkansen inventariseren 80 d 31-8-15 18-12-15 16 34BE-30 d
34 Meekoppelkansen afwegen en bestuurlijk proces inrichten 120 d 9-11-15 22-4-16 32;33BE-30 d 25BE-80 d
35 Onderzoeken 100 d 28-3-16 12-8-16
36 Uitvoeren verkennende onderzoeken tbv VKA (m.n. bureaustudie) 100 d 28-3-16 12-8-16 24 26
37 Grondverwerving 90 d 2-1-17 5-5-17
38 Opstellen grondverwervingsplan 90 d 2-1-17 5-5-17
39 Inventarisatie benodigde gronden 30 d 2-1-17 10-2-17 25 40
40 Opstellen aankoopstrategie 60 d 13-2-17 5-5-17 39 41
41 Grondverwervingsplan definitief 0 d 5-5-17 5-5-17 40 128;72;74
42 Functievrij maken (oa kabels en leidingen) 200 d 1-2-16 4-11-16
43 Kabels en Leidingen 200 d 1-2-16 4-11-16
44 Vooroverleg/ verzoek tot aanpassing 200 d 1-2-16 4-11-16 20 65
45 Inventariseren kabels en leidingen 200 d 1-2-16 4-11-16 20 65
46 Voorkeursalternatief 60 d 2-6-17 25-8-17
47 Indienen voorkeursalternatief bij Bevoegd Gezag (beheerder) 0 d 2-6-17 2-6-17 27 48
48 Procedure vaststelling voorkeursalternatief 60 d 5-6-17 25-8-17 47 49
49 Vaststelling voorkeursalternatief door AB beheerder 0 d 25-8-17 25-8-17 48 96;81;51;57;4 
50 Vaststelling verkenning (door HWBP) 20 d 25-8-17 22-9-17
51 Indienen documenten ter toetsing HWBP  0 d 25-8-17 25-8-17 27;49;30 52
52 Toetsing afronding verkenningsfase 20 d 28-8-17 22-9-17 51 53
53 Afronding verkenningsfase vastgesteld door HWBP 0 d 22-9-17 22-9-17 52 149
54 Planuitwerkingsfase 920 d 7-11-16 15-5-20

55 Beschikkingsaanvraag HWBP planuitwerking 190 d 2-1-17 22-9-17
56 Opstellen PvA tbv planuitwerking 80 d 2-1-17 21-4-17 25 57
57 Indienen documenten ter toetsing HWBP 0 d 25-8-17 25-8-17 56;30;49 58;6
58 Toetsing 2 afronding verkenningfase/ start planuitwerking 20 d 28-8-17 22-9-17 57 59
59 Subsidiebeschikking planuitwerking 0 d 22-9-17 22-9-17 58 72;61;69
60 Technische uitwerking en realisatie tbv projectplan en bestemmingsplan 290 d 25-9-17 2-11-18

61 Technische uitwerking tbv projectplan bestemmingsplan 150 d 25-9-17 20-4-18 59 62 
62 Definitieve maken stukken tbv projectplan en bestemmingsplan 30 d 24-9-18 2-11-18 61;69 74 
63 Functievrij maken (oa kabels en leidingen) 400 d 7-11-16 18-5-18
64 Kabels en Leidingen 400 d 7-11-16 18-5-18
65 Voorbereiding en overleggen kabelaars 80 d 7-11-16 24-2-17 45;44 134;66 
66 Opstellen verleggingsplannen 50 d 5-6-17 11-8-17 65;27 67
67 Uitvoeren verleggingen (anticiperend op POS) 200 d 14-8-17 18-5-18 66 134
68 Onderzoeken 260 d 25-9-17 21-9-18
69 Uitvoeren onderzoeken tbv Projectplan (m.n. veldonderzoek) 260 d 25-9-17 21-9-18 59 62;74 
70 Grondverwerving 200 d 25-9-17 29-6-18
71 Aankopen te verwerven gronden 200 d 25-9-17 29-6-18
72 Minnelijke verwerving gronden 200 d 25-9-17 29-6-18 41;59 124;140 
73 Projectplan 400 d 2-11-18 15-5-20

1

2

3
4
5

6
7

8

9
10

11
12

13

14
15
16

17
18
19
20

21
22

23
24
25

26
27

28
29

30
31
32
33

34
35
36

37
38
39

40
41

42
43
44
45

46
47
48

49
50
51
52
53

54

55
56

57
58
59
60

61
62

63
64
65

66
67

68
69

70
71
72

73

k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Taak Kritieke pad Mijlpaal Kritieke mijlpaal Samenvatting Mijlpaal van basislijn Voortgang Baseline

Template planning HWBP

kamphuisl
Stempel



ID Taak naam Duur Start Eind Voorafgaande
taken

Opvolgende 
taken

74 Indienen projectplan bij Bevoegd Gezag (beheerder) 0 d 2-11-18 2-11-18 62;69;41 75;102
75 Procedure vaststelling projectplan (interne procedure beheerder) 150 d 5-11-18 31-5-19 74 76
76 Projectplan vastgesteld (algemeen bestuur beheerder) 0 d 31-5-19 31-5-19 75 135;124;77;128;134;112;107;117BE-60 d 
77 Projectplan goedgekeurd (door provincie) 60 d 3-6-19 23-8-19 76 78;118;7
78 Raad van state procedure 190 d 26-8-19 15-5-20 77 79
79 Projectplan onherroepellijk 0 d 15-5-20 15-5-20 78 125;140
80 Bestemmingsplan (of PIP of RIP) 676 d 25-8-17 30-3-20
81 Indienen voorontwerp-bestemmingsplan 0 d 25-8-17 25-8-17 49 82;102
82 Inspraak (terinzagelegging) voorontwerp-bestemmingsplan 30 d 28-8-17 6-10-17 81 83;103GE
83 Verwerking inspraakreacties en resultaten 40 d 9-10-17 1-12-17 82 84
84 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 10 d 4-12-17 15-12-17 83 85
85 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 30 d 14-1-19 22-2-19 84;105 86
86 Vaststelling bestemmingsplan 286 d 25-2-19 30-3-20 85
87 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan 30 d 25-2-19 5-4-19 88
88 Terinzagelegging vastgesteld plan (incl. MER)/inspraak 30 d 8-4-19 17-5-19 87 89
89 In werking treding bestemmingsplan 1 d 20-5-19 20-5-19 88 90;107;112
90 Uitspraak inzake verzoek(en) om voorlopige voorziening 35 d 21-5-19 8-7-19 89 91
91 Uitspraak beroep 190 d 9-7-19 30-3-20 90 92
92 Bestemmingsplan onherroepellijk 0 d 30-3-20 30-3-20 91 140
93 Milieu Effect Rapportage (MER) 360 d 28-8-17 11-1-19
94 Besluit MER 360 d 28-8-17 11-1-19
95 Notitie reikwijdte en detailniveau MER 75 d 28-8-17 8-12-17
96 Opstellen notitie reikwijdte en detailniveau 20 d 28-8-17 22-9-17 49 97
97 Bekendmakingnotitie reikwijdte en detailniveau 10 d 25-9-17 6-10-17 96 98;99
98 Zienswijze & advies op notitie reikwijdte en detailniveau 30 d 9-10-17 17-11-17 97 101
99 Advies Commissie m.e.r. notitie reikwijdte en detailniveau (optioneel) 45 d 9-10-17 8-12-17 97 101
100 Opstellen MER en procedurele afwikkeling 285 d 11-12-17 11-1-19
101 Opstellen MER 130 d 11-12-17 8-6-18 99;98 102
102 Indienen MER 0 d 2-11-18 2-11-18 74;81;101 103
103 Bekendmaking MER 10 d 5-11-18 16-11-18 82GE;102 104
104 Zienswijze + advies commissie MER 30 d 19-11-18 28-12-18 103 105
105 Verwerken zienswijzen en advies commissie MER 10 d 31-12-18 11-1-19 104 85
106 Vaststelling planuitwerking (door HWBP) 20 d 31-5-19 28-6-19
107 Indienen documenten ter toetsing HWBP  0 d 31-5-19 31-5-19 89;76 108
108 Toetsing 3 afronding planuitwerking 20 d 3-6-19 28-6-19 107 109
109 Planuitwerking vastgesteld 0 d 28-6-19 28-6-19 108 149
110 Realisatiefase 1140 d 11-3-19 21-7-23

111 Beschikkingsaanvraag HWBP Realisatie 20 d 31-5-19 28-6-19
112 Indienen documenten ter toetsing HWBP  0 d 31-5-19 31-5-19 76;89 113
113 Toetsing 3 Afronding planuitwerking / start realisatie 20 d 3-6-19 28-6-19 112 114
114 Projectplan en Bestemmingsplan vastgesteld 0 d 28-6-19 28-6-19 113 115
115 Subsidiebeschikking realisatie 0 d 28-6-19 28-6-19 114 118
116 Contractering technische uitwerking en realisatie 300 d 11-3-19 1-5-20
117 Opstellen aanbestedingsdocumenten 100 d 11-3-19 26-7-19 30;76BE-60 d 120;118
118 Afronden aanbestedingsdocumenten (incl. besluitvorming beheerder) 40 d 26-8-19 18-10-19 117;77;115 120;119
119 Start publicatie aanbesteding 0 d 18-10-19 18-10-19 118 120;9
120 Bouwsteen aanbesteding realisatie (incl. besluitvorming beheerder) 140 d 21-10-19 1-5-20 117;118;119 121
121 Gunning contract (onder UAV-GC): D of E (C later) 0 d 1-5-20 1-5-20 120 138;10
122 Grondverwerving 380 d 31-5-19 13-11-20
123 Aankopen te verwerven gronden 380 d 3-6-19 13-11-20
124 Bouwsteen administratieve procedure 180 d 3-6-19 7-2-20 72;76 125
125 Bouwsteen gerechtelijke procedure 130 d 18-5-20 13-11-20 124;79 126
126 Alle gronden verworven 0 d 13-11-20 13-11-20 125 140
127 Overeenkomen tijdelijk gebruik van gronden 60 d 31-5-19 23-8-19
128 Gedoogplicht voor tijdelijk gebruik wordt opgelegd 0 d 31-5-19 31-5-19 41;76 129
129 Procedure tijdelijk gebruik van gronden 30 d 3-6-19 12-7-19 128 130
130 Overeenkomsten opstellen tijdelijk gebruik 30 d 15-7-19 23-8-19 129 131
131 Tijdelijk gebruik van gronden vastgelegd 0 d 23-8-19 23-8-19 130 140
132 Functievrij maken (oa kabels en leidingen) 120 d 31-5-19 15-11-19
133 Kabels en Leidingen 120 d 31-5-19 15-11-19
134 Getekende POS 0 d 31-5-19 31-5-19 65;67;76 135
135 Uitvoeren verlegging 120 d 3-6-19 15-11-19 134;76 136
136 Kabels en Leidingen verlegd 0 d 15-11-19 15-11-19 135 140
137 Voorbereiding en uitvoering 820 d 4-5-20 23-6-23
138 Opstartperiode opdrachtnemer (organisatie en start-up) 10 d 4-5-20 15-5-20 121 139
139 Technische uitwerking tm uitvoeringsontwerp + uitvoeringsvergunningen 140 d 18-5-20 27-11-20 138 140
140 Start uitvoering (schop in de grond) 0 d 27-11-20 27-11-20 139;136;72;79;92;126;131141 
141 Uitvoering (inclusief zettingstijd) 520 d 30-11-20 25-11-22 140 142 
142 Dijk veilig (Uitvoering technisch gereed) 0 d 25-11-22 25-11-22 141 143;12;11
143 Uitvoering overige delen (tbv afwerking) 130 d 28-11-22 26-5-23 142 144
144 Opstellen voltooiingsrapport 20 d 29-5-23 23-6-23 143 146;147 
145 Nazorg / Beheerfase 20 d 23-6-23 21-7-23
146 Interne besluitvorming beheerder afgerond 0 d 23-6-23 23-6-23 144 147
147 Indienen documenten ter toetsing HWBP  0 d 23-6-23 23-6-23 146;144 148
148 Toetsing 4 Opleveringsbesluit 20 d 26-6-23 21-7-23 147 149
149 Decharge project(team) 0 d 21-7-23 21-7-23 148;53;109 150
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taken

Opvolgende
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150 Start beheerfase 0 d 21-7-23 21-7-23 149;12 150
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